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Περιεχόμενα: 

 Αντικείμενο της 3ης Μηνιαίας έκθεσης 

 Συνολικό πλάνο εργασιών και χρονοδιάγραμμα του Έργου 

 Αποτίμηση Α’ Φάσης του έργου 

 Αποτίμηση Β’ Φάσης του έργου 

 Ημερολόγιο συναντήσεων Β’ Φάσης του έργου 



Αντικείμενο της 3ης Μηνιαίας έκθεσης 

Διαχείριση Έργου  
(ΦΑΣΗ Ο) 

• Παραδοτέο ΠΠ1: «Σχέδιο 
Υλοποίησης Έργου»  

• Παραδοτέο Π1: «Αποτίμηση 
Υφιστάμενης Κατάστασης» 

ΦΑΣΗ Α: Υφιστάμενη Κατάσταση 
• Ανάλυση Εσωτερικού 

Περιβάλλοντος  
• Ανάλυση Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος  
• Αξιολόγηση Υφιστάμενης 

Κατάστασης  

ΦΑΣΕΙΣ                   
(ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

• Παραδοτέο Π2: 
«Στρατηγικός Σχεδιασμός»  

ΦΑΣΗ Β:Στρατηγικός Σχεδιασμός  
• Όραμα-Αποστολή-Στόχοι 
• Γενικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις  
• Μοντέλο Επιχειρησιακής 

Λειτουργίας  

• Παραδοτέο Π3: 
«Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός» 

ΦΑΣΗ Γ: Επιχειρησιακός 
Σχεδιασμός 
• Πρόγραμμα Δράσεων 
• Σχέδια Δράσης Εκπαιδευτικού 

Έργου 
• Σχέδια Δράσης Επιχειρησιακής 

λειτουργίας 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 
ΠΠ1: 23/1/2012 
Π1 1η έκδοση: 13/2/2012 
Π1 2η έκδοση: 28/2/2012 
Π1 3η έκδοση: 9/3/2012 
Π1 ορ.παραλ.: 13/3/2012 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 
Π2: 1η έκδοση 6/4/2012 

Προγραμματίζεται 
Π3: 1η έκδοση 11/5/2012 



Συνολικό πλάνο εργασιών και χρονοδιάγραμμα του Έργου 
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14/4/2012 

Λόγω των διαδικασιών οριστικής παραλαβής των παραδοτέων το χρονοδιάγραμμα του 
έργου (και ειδικά η παράδοση του Παραδοτέου Π3: Επιχειρησιακό Σχέδιο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 
αναμένεται να ολισθήσει κατά 1 περίπου μήνα. 
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Αποτίμηση Α’ Φάσης του έργου 

Στόχος Φάσης Α:. Η αποτύπωση και ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, 
η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο εντοπισμός δυνατών σημείων, αδυναμιών 
και προβλημάτων, ευκαιριών και δυνητικών απειλών για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ώστε στη βάση τους να 
διατυπωθεί ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
 
Η Φάση Α κάλυψε τις εξής Εργασίες: 
 Εργασία 1.1.: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
 Εργασία 1.2.: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
 Εργασία 1.3.: Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Το Παραδοτέο Π1: Αποτίμηση Υφιστάμενης Κατάστασης Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στις 13/2/2012. 

Μετά τις από 21/2/2012 παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του Έργου (ΕΠΠΕ) το αναθεωρημένο παραδοτέο υποβλήθηκε εκ νέου στις 28/2/2012 και 
μετά από συνάντηση της Ομάδας Έργου του Συμβούλου με την Επιτροπή, όπου 
δόθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις, υποβλήθηκε στις 9/3/2012 η 2η αναθεωρημένη έκδοση. 

Το Παραδοτέο Π1 παρελήφθη οριστικά στις 13/3/2012. 
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Αποτίμηση Β’ Φάσης του έργου 

Το Παραδοτέο Π2: Στρατηγικό Σχέδιο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στις 5/4/2012. 

Στόχος Φάσης Β: Σχεδιασμός νέας στρατηγικής και στόχων για την ανάπτυξη του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του ανθρώπινου δυναμικού των εκπαιδευτικών μονάδων προκειμένου να είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του και να φέρει 
σε πέρας με επιτυχία στην αποστολή του. 
 
Η Φάση Β αναλύεται στις εξής Εργασίες 
 Εργασία 2.1: Όραμα – Αποστολή – Στόχοι Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
 Εργασία 2.2: Γενικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
 Εργασία 2.3: Μοντέλο Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
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Ημερολόγιο συναντήσεων Β’ Φάσης του έργου 

14/3 Συνάντηση για τον Άξονα 2 του Στρατηγικού Σχεδίου 

15/3 Συνάντηση για τον Άξονα 1 του Στρατηγικού Σχεδίου 

15/3 Συνάντηση για τους Άξονες 4+5 του Στρατηγικού Σχεδίου 

21/3 Παρουσίαση αρχικής έκδοσης Στρατηγικού Σχεδίου στην ΕΠΠΕ, παρουσία του Γεν. 
Γραμματέα κ. Γεωργαράκη 

28/3 Συνάντηση με τον Προϊστάμενο Τμήματος Πληροφορικής κ. Σαλή 

28/3 Συνάντηση με την Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού κα Σοφία 

29/3 Συνάντηση με την Προϊσταμένη Τμήματος Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων 
κα Βρεττάκου 

5/4 Υποβολή Παραδοτέου Π2 
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